



प.सं. ०८२/०३

च.नं. १३०४

## भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



मिति: २०८३/०१/०३

ने.सं. ११४६

श्री खुरबु कन्दरक्सन,  
नरसिंह ९, सुनसरी।

### बिषय: पुनः ताकेता समबन्धमा।

यस भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय चिरौली सुनसरी को ठेक्का नं. BNRM/CS/NCB/WORKS/ROAD/RCC CULVERT-07/082/08305/082/083 योजनाको नाम सुनसरी जिल्ला भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नं. ४ चिरौली देखि पश्चिम जाभिया इस्लामिया मद्रसा देखि उत्तर कृषि बाटो निर्माण र सुनसरी जिल्ला भोक्राहा नरसिंह गापा वडा नं. ८ को लकडाउन चौक देखि मेहता सिसुवा टोल हुँदै चौकी जोड्ने सडक स्तरउन्नती कार्यको लागि तपाईं र भोक्राहा नरसिंह गा.पा. को कार्यालय चिरौली सुनसरी बीच सम्झौता भइ कायदेश समेत दिएको व्यहोरा अनुरोध छ र मिति २०८२/१२/२७ च.नं. २२५९ को पत्रबाट हालसम्म भएको प्रगति माग गरिएकोमा र हाल सम्म प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र निर्माण कार्य बिचैमा रोकिएको जनगुनासो प्राप्त भएको हुँदा र साथै अनुगमनमा जाँदा समेत निर्माण कार्य बिचैमा रोकिएको देखिएकोले के कति कारणले कार्य प्रगति नभएको हो? जानकारी गराउनु हुन र निर्माण कार्य यथा शिघ्र सूचारु गर्नु हुन अनुरोध छ। अन्यथा कानुन बमोजिम भई जाने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

विनोद कुमार अधिकारी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत