



प.सं. ०८२/८३
च.नं. १३०३

भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



bhokrahanarsingh.gapa@gmail.com
www.bhokrahamun.gov.np


मिति: २०८३/०१/०३

ने.सं. ११४६

श्री साह कन्स्ट्रक्सन,
विराटनगर, मोरङ्ग।

बिषय: पुनः ताकेता समबन्धमा।

यस भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय चिरौली सुनसरी को ठेक्का न. BNRM/CS/NCB/WORKS/ROAD-06/082/083 योजनाको नाम वडा नं. ६ को हफिज हाजीको घर देखि दक्षिण उराँव बकला टोल हुँदै रहमान वकिलको टोल सम्मको कालोपत्रे कार्यको लागि तपाईं र भोक्राहा नरसिंह गा.पा. को कार्यालय चिरौली सुनसरी बीच सम्झौता भइ कार्यादेश समेत दिएको व्यहोरा अनुरोध छ र मिति २०८२/१२/२७ च.नं. २२६१ को पत्रबाट हालसम्म भएको प्रगति माग गरिएकोमा र हाल सम्म प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र निर्माण कार्य बिचैमा रोकिएको जनगुनासो प्राप्त भएको हुँदा र साथै अनुगमनमा जाँदा समेत निर्माण कार्य बिचैमा रोकिएको देखिएकोले के कति कारणले कार्य प्रगति नभएको हो ? जानकारी गराउनु हुन र निर्माण कार्य यथा शिघ्र सूचारु गर्नु हुन अनुरोध छ। अन्यथा कानुन बमोजिम भई जाने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ।


०५/०१/२३
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विनोद कुमार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत